

09年一级建造师项目管理试题与答案(1)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/536/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_536950.htm

1、某国际工程委托咨询公司设计，并准备采用FIDIC合同条件，业主可以采用的房屋建筑工程的合同条件是()。 A、施工合同条件 B、永久设备和设计—建造合同条件 C、EPC交钥匙项目合同条件 D、合同的简明格式

2、下列()技术是固体废|百考试题|物处理的最终技术。 A、减量化处 B、焚烧 C、回收利用 D、填埋

3、建设工程索赔的起因是()。 A、承包人违约 B、合同错误 C、合同变更 D、工程环境变化 E、不可抗力因素

4、FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括()。 A、对工程质量负责 B、在缺陷责任期内负责照管工程现场 C、执行工程师分布的各项指令 D、拒绝接受指定的分包商 E、对施工现场的安全负责

5、用物理化学法进行废水处理，主要方法有()。 A、化学反应法 B、吸附法 C、反渗透法 D、电渗析法 E、分解法

6、招标公告应当载明()等事项。 A、招标人的名称和地址 B、招标项目的性质、数量、实施地点和时间 C、投标截止日期 D、合同的主要条款 E、获取招标文件的办法

7、施工企业在选派项目经理阶段，需要编制()，以作为项目经理的责任成本目标。 A、竞争性成本计划 B、指导性成本计划 C、实施性成本计划 D、考核性成本计划

8、建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在()等方面，代表建设单位实施监督。 A、组织协调 B、施工质量 C、建设工期 D、施工方案 E、建设资金使用

9、纠纷审议委员会的委员必须是在()方面具有经验的专家组成。

A、工程施工 B、法律 C、工程经济 D、合同文件解释 E、工程技术

10、建设工程项目管理的总组织者(建设单位或代建制项目管理企业)和承担项目实施任务的各参与单位，分别进行建设工程项目质量控制系统不同层次和范围的规划，是依()原则建立建设工程项目质量控制系统。

A、分层次规划的原则
B、总目标分解的原则
C、质量责任制的原则
D、系统有效性的原则

答案 1、A 2、D 3、BCDE 4、ACE 5、BCD 6、ABCE 7、B 8、BCE 9、ABD 10、A

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com