

09年一级建造师项目管理试题与答案(5)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/536/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_536953.htm

1、为了保证项目成本目标的实现，对于具有一次性特点的施工项目来说，进行()具有特别重要的意义。 A、分部分项工程成本分析 B、月(季)度成本分析 C、年度成本分析 D、竣工成本综合分析

2、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为()的组成部分。 A、投标文件 B、招标文件 C、评标报告 D、投标文件和招标文件

3、某工程事故中有20人死亡，该事故属于()。 A、死亡事故 B、重大伤亡事故 C、特大伤亡事故 D、特别重大伤亡事故

4、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是()。 A、编制施工成本控制工作流程图 B、制定施工方案并对其进行分析论证 C、进行工程风险分析并制定防范性对策 D、防止和处理施工索赔

5、施工质量控制按工程实体质量形成过程的时间阶段分为()控制。 A、分项工程、分部工程、单位工程 B、资源投入、生产过程、最终产品 C、施工准备、施工过程、竣工验收 D、设计单位、施工单位、监理单位

6、建设工程项目质量控制体系所涉及的质量责任自控主体包括()。 A、业主 B、设计单位 C、施工单位 D、材料设备供货单位 E、项目监理机构

7、按照现代质量管理理念，建设工程项目功能性质量必须以()为关注焦点，通过需求的识别进行定义。 A、施工承包单位 B、设计单位 C、材料设备供应商 D、业主

8、根据建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定，旁站监理是指“ 监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对()的

施工质量实施全过程现场跟班的监督活动”。 A、关键工种
B、关键岗位 C、关键部位 D、关键线路 E、关键工序 9、保
留金的退还规定是()。 A、工程移交时，一次性退还 B、质量
保修期满一年后，一次性退还 C、工程移交时，支付一半；
质量保修期满一年后14天内，支付剩下的一半 D、不予退还
10、流水节拍是指一个专业队()。 A、整个工作的持续时间 B
、在一个施工段上的持续时间 C、最短的持续工作时间 D、
转入下一施工段的间隔时间 答案 1、 B 2、 B 3、 C 4、 A 5、 C 6
、 BCD 7、 D 8、 CE 9、 C 10、 B 100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com