

二级建造师辅导之施工成本偏差二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/537/2021_2022__E4_BA_8C_

[E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_537291.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/537/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_537291.htm) 在施工成本控制中

，把已完工程成本的实际值与计划值的差异叫施工成本偏差

，即：施工成本偏差 = 已完工程实际施工成本 - 已完工程计划施工成本

式中：已完工程实际施工成本 = 已完工程量 × 实际单位成本

已完工程计划施工成本 = 已完工程量 × 计划单位成本

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com