

投资实施精析：生产准备内容提要投资建设项目管理师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_AE_9E_E6_c41_538581.htm 一、内容简介 本章主要以工业类生产性投资建设项目为例，并按照建设项目周期，分别介绍建设项目管理师应该熟悉和掌握的项目决策和准备阶段、项目实施阶段和投产竣工阶段的生产准备工作主要内容。二、考试要求 13.1 建设项目生产准备的目的及与项目建设的关系 13.1.1(了解)建设项目生产准备的目的 13.1.2(熟悉)建设项目生产准备工作与项目建设的关系 13.2 建设项目生产准备机构及任务 13.2.1(掌握)建立生产准备机构 13.2.2(掌握)生产准备机构的主要任务 13.2.3(熟悉)生产准备机构的人员条件 13.3 建设项目生产准备的主要内容 13.3.1(掌握)项目建设初期的生产准备内容 13.3.2(熟悉)生产管理准备 13.3.3(掌握)生产人员准备 13.3.4(熟悉)生产技术准备 13.3.5(掌握)生产物资准备 13.3.6(掌握)生产运营资金准备 13.3.7(掌握)生产配套条件准备 13.3.8(熟悉)产品市场营销准备 13.4 建设项目试车调试 13.4.1(掌握)单机无负荷试车调试 13.4.2(掌握)联动无负荷试车调试 13.4.3(掌握)有负荷试车调试 13.4.4(掌握)建设项目生产试运行的程序、条件和考核 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com