

投资实施精析：内容控制和内部审计内容提要投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_AE_9E_E6_c41_538586.htm 内容提要 主要论述投资建设项目实施阶段建设项目业主的内部控制和内部审计的一般要求和方法。 考试要求 12.1 内部控制和内部审计 12.1.1(了解)内部控制的含义 12.1.2(熟悉)内部控制的要素 12.1.3(掌握)内部控制的目标 12.1.4(掌握)内部控制的责任 12.1.5(掌握)内部控制设计的原则 12.1.6(了解)内部审计的含义 12.1.7(熟悉)内部审计机构 12.1.8(掌握)内部审计的一般方法和程序 12.2 建设项目内部控制 12.2.1(熟悉)建设项目内部控制的特点和要求 12.2.2(掌握)建设项目内部控制的建立和责任 12.2.3(掌握)建设项目内部控制的主要目标 12.2.4(掌握)建设项目内部控制的主要类型 12.3 建设项目内部审计 12.3.1(熟悉)建设项目内部审计的特点 12.3.2(熟悉)建设项目内部审计的机构 12.3.3(掌握)建设项目内部控制审计 12.3.4(掌握)建设项目风险管理审计 12.3.5(掌握)建设项目绩效审计 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com