

2009年质量、投资、进度控制练习题(6)监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_538231.htm

1. 计价规范规定：“分部分项工程量清单应根据()的规定统一项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制”。A. 附录A B. 附录B C. 附录D D. 附录E E. 附录G

2. 计算措施项目综合单价的方法有()。A. 工料单价法计价 B. 参数法计价 C. 实物量法计价 D. 分包法计价 E. 全费用单价法计价

3. 项目前期研究各个阶段是对项目的内部、外部条件由浅入深、由表及里的逐步细化过程，一般包括的阶段内容是()。A. 规划 B. 工程设计 C. 机会研究 D. 项目后评价 E. 可行性研究

4. 项目可行性研究报告的资源条件评价内容不包括()。A. 市场现状调查 B. 推荐的建设规模与产品方案 C. 场址现状 D. 能耗指标分析 E. 资源开发价值

5. 建设工程投资估算的作用包括()。A. 投资估算是项目主管部门审批项目建议书的依据之一 B. 投资估算是项目主管部门审批可行性研究报告的依据之一 C. 投资估算是项目筹资决策的非重要依据，对于确定融资方式、进行经济评价只起到一定的作用 D. 投资估算是投资决策的非重要依据，对于进行方案选优只起着一定的作用 E. 投资估算是编制初步设计概算的依据，同时还对初步设计概算起控制作用，是项目投资控制目标之一

6. 项目投资估算的审查部门和单位，在审查项目投资估算时，应注意审查的有()。A. 投资估算编制依据的科学性、适用性 B. 审查投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性 C. 审查选用的投资估算方法的时效性、准确性 D. 审查投资估算的费用项目的真实性 E.

· 审查投资估算的费用数额的时效性7. 建设工程财务评价的盈利能力分析指标的内容有()。A. 项目投资财务内部收益率B. 项目资本金净利润率C. 项目资本金财务内部收益率D. 累计盈余资金E. 总投资收益率8. 正确理解和运用设计标准是做好设计阶段投资控制工作的前提, 其基本要求正确的是()。A. 当各层次标准出现矛盾时, 应以上级标准或管理部门的为准B. 根据建设地点的自然、地质、地理、物资供应等条件和使用功能, 制订合理的设计方案, 明确方案应遵循的标准规范C. 充分了解工程设计项目的使用对象、规模、功能要求, 选择相应的设计标准规范作为依据D. 当遇特殊情况难以执行标准规范时, 应取得业主的认可E. 施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定9. 按照酬金的计算方式不同, 成本加酬金合同有()形式。A. 固定成本加百分比酬金B. 固定成本加金额酬金C. 成本加固定金额酬金D. 成本加奖励E. 最高限额成本加固定最大酬金10. 施工阶段投资控制的措施有()。A. 组织措施B. 环境措施C. 技术措施D. 合同措施E. 经济措施

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com