

2009年质量、投资、进度控制练习题(12)监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_538937.htm 1. 不属于对象选择的方法是()。

A. 因素分析法 B. A、B、C分析法 C. 头脑风暴法 D. 强制确定法

2. 下列不属于设计概算作用的是()。 A. 企业确定和控制基本建设投资、编制基本建设计划的依据 B. 基本建设核算、“三算”对比、考核建设工程成本和投资效果的依据 C.

设计方案经济评价与选择的依据 D. 是实行建设工程投资

包子的依据

3. 下列不属于编制说明内容的是()。 A. 编制依据 B. 编制基础 C. 主要材料和设备的数量 D. 其他有关问题

4. 下列不属于建筑工程概算审查内容的是()。 A. 各项费用的

审查 B. 材料价格的审查 C. 采用的定额或指标的审查 D. 工

程量审查

5. 不属于招标工程标底价格编制步骤的是()。 A.

准备工作 B. 预算标底价值 C. 收集编制资料 D. 审核标底

价格

6. 属于施工阶段投资控制技术措施的是()。 A. 编制本

阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图 B. 参与合同修改、

补充工作，着重考虑它对投资控制的影响 C. 继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性 D. 复核工程付款账单，签发

付款证书

7. 下列与《建设工程施工合同(示范文本)》约定的工程变更价款的确定方法不相符的是()。 A. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 B. 合同中没有适用于变更工程的价格，由工程师提出适当的变更价格，经承包商确认后实施 C. 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款 D. 合同中没有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程

师确认后执行8．不属于不可抗力是指某种异常事件或情况的是()。A．一方无法控制的B．该方在签订合同前，不能对之进行合理准备的C．不能主要归因他方的D．该方能合理避免或克服的9．不属于竣工决算的编制步骤的是()。A．收集、整理、分析原始资料B．填报竣工财务决算报表C．按企业规定上报、审批、存档D．做好工程造价对比分析10．在工程建设过程中，()是最大的干扰因素。A．技术因素B．机具因素C．人为因素D．资金因素 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com