

2009年质量、投资、进度控制练习题（15）监理工程师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/538/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_B4\\_A8\\_c59\\_538940.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_538940.htm)

多项选择题1．工程质量的特点有( )。A．影响因素多B．质量波动小C．质量隐蔽性D．终检的唯一性E．评价方法的特殊性2．工程质量监督机构的主要任务是( )。A．根据业主的委托，对建设工程项目进行监督B．执行质量监督工作方案C．检查施工现场工程建设各方土体的质量行为D．检查建设工程实体质量E．监督工程质量验收3．在我国的建设监理制度中，建设工程监理的范围有( )。A．工程建设投资决策阶段B．工程勘察设计阶段C．工程竣工安装阶段D．工程施工招投标与施工阶段E．工程建设项目可行性研究阶段4．属于勘察阶段质量控制要点的是( )。A．为建设单位指定勘察单位B．设计勘察工作方案C．勘察现场作业的质量控制D．勘察文件的质量控制E．后期服务质量保证5．在控规设计质量控制过程中监理单位的主要工作是( )。A．指定为项目法人设计的规划设计单位B．收集准备所需的基础资料，并对资料进行分类管理C．委托项目法人控制修建性控规设计的进度D．参加城市国民经济与社会发展、自然环境、城市建设的历史与现状等情况调查，对修建性控规设计进行质量跟踪，提出评估报告E．负责组织专家评审，组织整理评审报告6．质量计划与现行施工管理中的施工组织设计有相同的地方，也存在着差别，差别是( )。A．对象相同B．形式不同C．作用既相同又存在区别D．编制的原理相同E．在内容上各有侧重点7．监理工程师参加设计交底应着重了解的内容有( )。A．有关地形、地貌、水文气象、工程地

质及水文地质等自然条件方面B．主管部门及其他部门对本工程的要求C．对施工图纸合法性的认定，并对设计单位资质有充分了解D．设计意图方面E．施工应注意事项方面8．对供货厂商进行评审的内容包括( )。A．供货厂商的资质B．设备供货能力C．各种检验检测手段及试验室资质D．下一年度财务预测报告E．上一年度的负债表9．设备试运行的步骤有( )。A．先负荷到无负荷B．由组件到部件，由单机到组件，由机组到单机C．分系统进行，先从动系统后主动系统D．先低速逐级增至高速E．先手控、后遥控运转，最后进行自控运转10．根据检验项目的特点在对检验批的质量检验时，所采取抽样方案有( )。A．根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，可采用全数检验方案B．计量、计数或计量、计数等抽样方案C．对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时，可选用调整型抽样方案D．一次、二次或多次抽样方案E．经实践检验有效的抽样方案 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)