

投资实施精析：建设项目后评价的实施程序投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_AE_9E_E6_c41_539409.htm 15.2.11(熟悉)建设项目后评价的实施程序 (1)项目后评价任务的委托和布置 (2)成立后评价工作小组，制定后评价工作计划 参加后评价工作小组的专家，一是必须具有一定的后评价工作经验和专业特长；二是要有独立性 (3)查阅项目有关文件、收集资料 (4)设计调查方案、开展现场调查 (5)分析资料、进行评价，形成报告
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com