

2009年质量、投资、进度控制练习题（19）监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/539/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_539654.htm 单项选择题1．工程质量是指工程满足()需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。A．施工方B．业主C．监理方D．设计方2．建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在()。A．固定性B．多样性C．复杂性D．隐蔽性3．监理工程师在工程项目质量控制中，应以()为核心。A．人B．质量控制点C．质量第一D．质量控制4．工程项目的质量目标和水平是通过设计使其具体化的，设计质量的优劣，直接影响工程项目的功能、使用价值和投资的经济效益，所以设计项目首先应()。A．满足决策的质量目标和水平B．满足业主所需的功能和使用价值C．符合城市规划的要求D．符合国家规范、规程和标准5．对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足()图设计的要求是()阶段的工作要求。A．可行性研究勘察B．初步勘察C．详细勘察D．深入勘察6．在初步设计的基础上，方案设计的具体化是指()。A．总体设计B．专业设计C．技术设计D．施工图设计7．监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核()。A．建设优质工程的情况B．在工程建设中是否具有良好的信誉C．质量保证措施的落实情况D．与拟建工程相似或接近的工程8．对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评

估报告”，“工程质量评估报告”要由()共同签署。A．建设单位、设计单位、施工单位、监理单位B．总监理工程师、监理单位技术负责人C．项目经理、总监理工程师D．建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师

9．监理工程师对施工质量检查与验收，必须是在承包单位()的基础上进行。A．班组自检和互检B．班组自检和专检C．自检并确认合格D．班组自检合格

10．施工质量控制按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段可分为()质量控制。A．施工准备、施工过程、竣工验收B．施工准备、生产过程、最终产品C．资源投入、施工过程、竣工验收D．投入的物质资源、施工过程、完成工程产出品

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com