

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习2二级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/543/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_543005.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_543005.htm)

1、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。 A.技术职称 B.执业资格 C.注册 D.岗位

2、在事件风险量的区域划分中，可能发生事件的可能损失量很大，但发生的概率却很小的区域属于（ ）。 A.风险区A B.风险区B C.风险区C D.风险区D

3、按照建标[2003]206号关于印发《建筑安装工程费用组成》的通知，我国现行建|百考试题|筑安装工程费用项目组成成为（ ）。 A.直接费 间接费 计划利润 税金 B.直接费 间接费 利润 税金 C.直接工程费 措施费 规费 企业管理费 D.直接工程费 现场经费 管理费 临时措施费

4、生产工人王某受单位委派到外地集中培训一个月，此间他的工资属于（ ）。 A.基本工资 B.工资性补贴 C.生产工人辅助工资 D.职工福利费

5、下列可以计入工程直接成本费用的是（ ）。 A.支付给生产工人的工资 B.差旅交通费 C.支付给管理人员的工资 D.办公费

6、施工成本一般以（ ）为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本管理要求，灵活划分成本核算对象。 A.建设项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部工程

7、一般情况下，计划施工成本总额应控制在（ ）的范围内，并使成本计划建立在切实可行的基础上。 A.报价成本 B.合同成本 C.预测成本 D.目标成本

8、施工成本控制的实施步骤为（ ）。 A.预测、分析、比较、纠偏、检查 B.分析、检查、预测、比较、纠偏 C.比较、

分析、预测、纠偏、检查 D.比较、预测、分析、检查、纠偏

9、难以直接用于定量分析，只能对定量分析起一定指导作用的成本偏差分析方法是（ ）。 A.曲线法 B.横道图法 C.表格法 D.折线法

10、施工成本控制要以工程承包合同为依据，从（ ）方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。 A.工程变更 B.会计核算 C.成本计划 D.实际成本及预算收入

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)