

竣工决算的编制依据及编制步骤造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/544/2021_2022__E7_AB_A3_E5_B7_A5_E5_86_B3_E7_c56_544844.htm

(1) 竣工决算的编制依据

A. 经批准的可行性研究报告及其投资估算书；
B. 经批准的初步设计或扩大初步设计及其概算或修正概算书；
C. 经批准的施工图设计及其施工图预算书；
D. 设计交底或图纸会审会议纪要；
E. 招投标文件的标底、承包合同、工程结算资料；
F. 施工记录或施工签证单及其他施工发生的费用记录如索赔报告与记录、停（交）工报告等；
G. 竣工图及各种竣工验收资料；
H. 历年基建资料、历年财务决算及批复文件；
I. 设备、材料调价文件和调价记录；
J. 有关财务核算制度，办法和其他有关资料、文件等。

(2) 竣工决算的编制步骤

A 收集、整理、分析原始资料。
B 对照、核实工程变动情况，重新核实各单位工程、单项工程造价。
C 经审定的待摊投资、其他投资、待核销基建支出和非经营项目的转出投资应分别写入相应的基建支出栏目内。
D 编制竣工财务决算书。
E 认真填报竣工财务决算报表。
F 认真作好工程造价对比分析。
G 清理、装订好竣工图。
H 按国家规定上报审批，存档。

百考试题推荐：百考试题造价工程师站点：更多考试信息 >>> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com