

09年一级建造师项目管理试题与答案(20)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_545408.htm

1、按照《建设工程施工合同示范文本》第13条规定，因()原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。 A、14天内非承包商原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 B、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件 C、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行 D、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 E、设计变更和工程量增加

2、在废水处理技术中，吸附法属于()。 A、物理法 B、化学法 C、物理化学方法 D、生物法

3、直方图分布的形状和分布区间的宽窄是由质量特性统计数据的()所决定的。 A、中位数和标准偏差 B、平均值和标准偏差 C、中位数和平均值 D、中位数和极差

4、属于职业健康安全管理体系“检查和纠正措施”一级要素所包含的二级要素的是()。 A、绩效测量和监视 B、应急准备和响应 C、文件和资料控制 D、协商和沟通

5、根据有关法规的规定，施工投标保证金的数额一般()。 A、不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币 B、不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币 C、不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币 D、不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币

6、确定工程变更价款时，若合同中只有类似和适用的价格，则可按()执行。 A、合同中的价格 B、参照合同中的类似价格 C、承包商提出的变更价格 D、工程师批准的变更价格

7、FIDIC系列合同中用于由发包人设计或由咨询工程师

设计的房屋建筑工程的合同条件是()。 A、施工合同条件 B、永久设备和设计—建造合同条件 C、EPC交钥匙项目合同条件 D、合同的简明格式

8、A公司作为劳务分包人与B公司签订了劳务分包合同，现因A公司原因，其所施工部分的施工质量不符合该劳务分包合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准。对A公司应承担的责任，以下说法正确的是()。 A、A公司不应承担违约责任 B、A公司应承担违约责任，但由此延误的工作时间可以顺延 C、A公司应承担违约责任，但A公司不承担因此违约给B公司造成的经济损失 D、A公司承担违约责任后，如B公司要求继续履行合同时，A公司仍应继续履行合同

9、业主方项目管理以()为目的，其项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。 A、业主的利益 B、施工方的利益 C、设计方的利益 D、监理方的利益

10、NEC合同为了增强适用范围，主要合同条款都用()编写。 A、非技术语言 B、专业术语 C、法律术语 D、经济术语

答案 1、BCDE 2、C 3、B 4、A 5、D 6、B 7、A 8、D 9、A 10、A

更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com