

一级建造师《工程项目管理》重点辅导15一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_545422.htm

材料采购材料采购应

注意以下几点：1、项目部所需要的主要材料、大宗材料应

编制需要计划，由企业物资部门订货或从市场中采购。2、

材料采购必须按照企业质量管理体系和环境管理体系的要求

，依据项目部的材料计划进行采购。首先选择企业发布的合格

分供方的厂家；对于不需要进行合格分供方审批的一般材料

，采购金额在5万元（含5万）以上的，必须签订合同。3、

材料采购要注意采购周期、批量、存量，满足使用要求，并

使采购费和储存费综合最低。 $F=q_0/2 \times P \times A S/q_0 \times C SP$ 更多

信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库

一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com