

工程造价计价基础理论精炼第一章5造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_80_A0_E4_c56_545302.htm

第四节 工程造价管理的内容

一、工程造价管理 1. 概念： 投资者而言，建设工程投资费用管理； 承包商而言，工程价格管理。 2. 目标：合理确定和有效控制造价。 3. 任务：全过程动态管理。

4. 内容：科学确定费用构成，正确编制估算、概预算、结算、决算，对工程造价实行有效控制，做好基础工作（定额、指标、信息、清单计价规则、专业队伍建设等）。 二、工程造价的合理确定和有效控制 1. 合理确定 正确编制估算、概算、预算、合同价、结算、决算。 2. 有效控制的原则

（1）以设计阶段为重点，实行全过程造价管理。 （2）主动控制工程造价。 （3）技术和经济相结合 三、全过程造价控制的基本方法 1. 利用科学的可行性研究，优化建设方案。 2. 推行限额设计 3. 利用价值工程 4. 实行招标投标 5. 加强合同管理

第五节 工程造价咨询单位资质和执（从）业资格 一、工程造价咨询单位管理 1. 依据：74号、135号部长令 2. 工程造价咨询单位：接受委托，对建设项目工程造价的确定和控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构。 3. 工程造价咨询标准：甲级、乙级。 4. 撤销工程造价咨询单位行政许可的情形。 二、造价工程师执业资格 1. 依据：75号令《造价工程师注册管理办法》，建设部278号公告。 2. 注册：初始注册、续期注册、变更注册 3. 造价工程师权利和义务 三、造价员管理 百考试题推荐：百考试题造价工程师在线题库 > > > 100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com