

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习18二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/546/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_546702.htm

1. 施工质量事故处理的程序包括()。A. 停止施工B. 现场保护C. 事故调查D. 事故处理E. 事故报告

2. 施工质量事故技术处理的要求是()。A. 施工合同文件B. 施工质量事故调查报告C. 当事人(责任人)的证明D. 相关建设法律、法规及其强制性条文E. 类似工程质量事故处理的资料和经验

3. 下列关于“质量控制”和“质量管理”的论述正确的是()。A. 质量控制是质量管理的一部分B. 质量管理是质量控制的一部分C. 两者互相配合构成了有机的整体D. 质量控制以明确的质量方针和目标为指导，致力于实现预期的质量目标E. 质量控制通过对具体的作业技术和管理活动的计划与实施过程达到预期的目标

4. 基于网络的信息处理平台由()构成。A. 局域网B. 数据处理设备C. 城域网D. 数据通讯网络E. 软件系统

5. 在施工测量控制中，民用建筑的测量复核通常包括()。A. 建筑物定位测量B. 墙体皮数杆检测C. 架空管线施工检测D. 楼层间高程传递检测E. 动力设备基础与预埋螺栓检测

6. 下列关于“国际标准化组织(ISO)”的论述正确的是()。A. 它正竭力推进质量管理、职业健康安全和环境管理体系的整合B. 它反对企业对质量、环境和职业健康安全进行一体化管理C. ISO在2000年发布的质量管理体系修订版时，就特别注意考虑与环境管理体系的整合D. 它曾将质量和环境管理体系的审核指南合并为一个标准E. 它进行体系整合的目的是为了降低企业建立体系的成本和提高管理效益

7. 施工索赔的成立该具备的前提条件

包括()。A．与合同对照，事件已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B．造成费用或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人行为责任或风险责任C．承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D．施工条件变化E．设计变更、发包人及其监理工程师提出的工程变更

8．施工安全控制的程序正确的是()。A．确定建设工程项目施工的安全目标B．编制建设工程项目施工安全技术措施计划C．安全技术措施计划的整理D．施工安全技术措施计划的验证E．持续改进，直至完成建设工程项目的所有工作

9．下列施工质量控制的依据中，属于专门技术法规性依据的是()。A．工程建设合同B．设计交底和图纸会审记录C．施工工艺质量方面的技术法规性文件D．工程建设项目质量检查评定标准E．有关新材料、新设备的质量规定和鉴定意见

10．查出安全隐患要做到的“Ei定”，包括()。A．定整改责任人B．定整改措施C．定整改操作人D．定整改完成时间E．定整改完成人

答案:1．BCDE解析：还有一项为恢复施工。2．ABDE解析：还有一次应为“工程勘察资料及设计文件”。3．ACD解析：E应该是“质量控制管理”的内容。4．BDE5．ABD6

．ACD解析：B项的关键词语不是“反对”而是鼓励；E项正确的描述应为“整理体系整合的目的是为了降低企业建立体系的成本和提高管理效益”。7．ABC8．ABDE解析：C项正确的描述应为：安全技术措施计划的实施，不是整理。9

．CDE．10．ABDE解析：C中定整改操作人应为“定整改验收人”。更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com