

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习23二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/546/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_546707.htm

1. 坍塌事故中包括()。A . 基坑边缘落人坑内B . 基坑边坡滑坡C . 基坑支护结构位移D . 基坑被水淹没
2. 某施工项目由预算表可知，其直接工程费为500万元，按规定标准计算的措施费为100万元，按直接费计算的间接费费率为15%，按直接费与间接费之和计算的利润率为2%，则该项目不含税金的造价为()万元。A . 676 . 2B . 677 . 5C . 690 . 4D . 703 . 83
3. 各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括()。A . 上下班打卡和现场作息时间的有关规定B . 奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度C . 个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度D . 总监理工程师和工程师代表负责制
4. 在项目管理的各项任务中，最重要的任务是()。A . 安全管理B . 合同管理C . 信息管理D . 目标控制
5. 施工合同示范文本中一般不包括的是()。A . 协议书B . 通用条款C . 补充条款D . 专用条款
6. 材料费是施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、购配件、零件、半成品的费用，其价格是指()。A . 由材料供应厂商运到工地仓库的价格B . 材料的出厂价格C . 由材料供应厂商运到工地仓库经过检验试验和保管后的出库价格D . 由材料原价、材料运杂费、采购及保管费构成的价格
7. 有关合同的订立不正确的一项是()。A . 中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书签等签订工程承包合同B . 签订合同的必须是中标的施工，合同价应与中标价位相一致，投标书中已确定的合同条款一般不作修改，如需修改须经双

方协商解决C．施工合同作为合同的一种，其%百考试题%订立也要经过要约和承诺两个阶段D．如果中标施工企业拒绝与建设单位签订合同，则建设单位将不再返还其投标保证金8．已知某网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其他工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后()天。A．1B．4C．6D．99．针对承包的工程任务，合同跟踪以()等方面为对象。A．工程质量、工程进度、工程数量、工程成本B．工程质量、工程进度、工程成本C．工程质量、工程数量、工程成本D．工程质量、工程进度、工程环境、工程成本10．在影响工程质量的因素中，()的因素是质量管理中第一因素。A．人B．材料C．机械设备D．施工方法

答案：1．B2．D3．C4．A解析：安全管理关系%百考试题%到人身的安全与健康，而合同管理、信息管理、目标控制等则主要涉及物质的利益，因此安全管理是项目管理最重要的任务。5．C6．C7．B解析：合同价可以在中标价基础上经过协商后改变。8．C9．A10．C

更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com