

2009年《投资建设项目实施》复习辅导9投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/547/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E3\\_80\\_8A\\_c41\\_547397.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/547/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E3_80_8A_c41_547397.htm) 4.6.建设项目财务内部控制

4.6.1.(掌握)建设项目财务内部控制的目标与原则 (1)财务内部控制的目标 1)财务内部控制的一般目标有六项：维护财产物资的完整性，防范差错与舞弊 保证会计信息的准确性 保证财务活动的合法性 保证经营决策的贯彻执行 保证建设项目的经济性效率性和效果性，提高资金使用效益. 保证国家法律法规的遵照执行。 2)财务内部控制的具体目标，还可细化为若干具体控制目标。 建设项目立项合法、合理：实施过程符合规范 工程事项的及时记录：正确核算项目成本 竣工验收、总结评价： (2)内部控制的原则 职责分工原则。 相互牵制原则。 凭证制度原则。 核对检查原则。 健全性原则。 成本效益原则。 4.6.2.(掌握)建设项目财务内部控制的机制 (1)组织控制 提供建设项目的规划、执行、控制和监督等活动框架，界定关键区域的权、责，设立决策与监管的支持机构，关键是实行不兼容职务分离，同时也要防止出现权力真空，使每一业务环节都有相应的机构负责。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)