

2009年《投资建设项目实施》复习辅导8投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/547/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E3_80_8A_c41_547398.htm

建设项目竣工财务决算和资产交付 4.5.建设项目竣工财务决算和资产交付 4.5.1.(掌握)建设项目竣工财务决算编制的基本原则与要求 (1)竣工决算编制的基本原则 建设项目竣工时，应编制建设项目竣工财务决算。建设周期长、建设内容多的项目，单项工程竣工，具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算.建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算。尾工工程超过项目投资总概算5%，不能编制建设项目竣工财务决算。(2)对竣工决算报告的基本要求 各编制单位要认真执行有关的财务核算办法，严肃财经纪律，实事求是地编制建设项目竣工财务决算，做到编报及时，数字准确，内容完整。建设单位及其主管部门应加强对建设项目竣工财务决算的组织领导，组织专门人员，及时编制竣工财务决算。设计、施工、监理等单位应积极配合建设单位。建设单位应在项目竣工后3个月内完成竣工财务决算的编制工作。竣工财务决算未经批复之前，原机构不得撤销，项目负责人及财务主管人员不得调离。 4.5.2(掌握)建设项目竣工财务决算报告的内容组成 (1)建设项目竣工财务决算报表的组成 建设项目概况表. 建设项目竣工财务决算表. 建设项目交付使用资产总表. 建设项目交付使用资产明细表。(2)竣工财务决算说明书的内容 建设项目概况. 会计账务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况. 建设结余资金等分配情况. 主要技术经济指标的分析和计算. 建设项目管理及决算中存在的问题和建议. 决算与概算的差异和原因分

析. 需说明的其他事项。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com