

09年一级建造师《建设工程法规》习题及答案(56)一级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/550/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c54\\_550573.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_550573.htm)

1. 某工程施工过程中，由于安装工程的设计图纸延误造成施工单位机械闲置损失800元/天，工人窝工损失1200元/天。由于设计单位事先明确通知将推迟30天提供设计图纸，因此，项目经理安排这批工人到近郊的另一项目上作业，为此，需每天派车接送这批工人上下班，发生交通费用400元/天。对此，建设单位应当向施工单位承担( )的损失赔偿。A. 机械闲置、交通费用共3.6万元B. 工人窝工、交通费用共4.8万元C. 机械闲置、工人窝工共6万元D. 机械闲置、工人窝工、交通费用共7.2万元

2. 施工单位甲与钢铁生产企业乙签订了购买一批钢材的合同，合同约定于2004年5月31日交货，逾期交货需支付违约金3000元/天；定金为5万元，合同订立后7天内交付。甲按合同规定交付了定金，但乙直到2004年6月30才交货。对此，( )A. 乙可以选择向甲双倍返还定金10万元B. 甲可以要求乙支付逾期违约金9万元，并双倍返还定金10万元C. 甲可以要求乙支付逾期违约金9万元，但定金5万元不予退还D. 甲可以要求乙支付逾期违约金9万元，并以定金5万元抵作货款

3. 某高速公路工程按合同约定应于某年5月底竣工，由于施工单位的原因未能按期竣工，5月底时预计当年9月底可竣工。当年7月和8月工程所在地遭遇二次强台风，致使部分已完工程被毁，该高速公路工程于当年年底竣工。该施工单位应承担延迟履行( )的违约责任。A. 4个月 设为首页 B. 3个月 C. 7个月 D. 5.5个月 设为首页

4. 我国某对外承包公司在某国参与一王

宫项目的投标，因翻译人员疏忽，将招标文件中的“金把手”误译为“镀金把手”，并据此报价。该公司中标后在施工过程中发现当初翻译错误，对此，该公司可以（ ）。A．中止履行合同，并对“金把手”重新报价B．按“金把手”继续履行合同，并要求业主按“金把手”支付工程款C．请求人民法院或仲裁机构确认该合同无效D．请求人民法院或仲裁机构变更或撤销

5．拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（ ）签定国有土地使用权出让合同A．省人民政府 B．市人民政府 C．市土地管理部门 D．拍卖公司

6．施工单位甲承包了一钢结构工程，其中有一种异形钢结构构件自己不能制作，因而于2005年5月10日与造船厂乙签订了该异形钢结构构件的加工承揽合同。该合同约定，乙应于2005年8月10日交货。但乙于2005年6月5日接到制造3艘大型集装箱货船的订单，任务紧迫。因此，乙于2005年6月10日通知甲，不能按期交货。对此，（ ）。A．甲可通知乙解除合同，并要求乙赔偿损失B．甲可要求乙赔偿损失，但不能解除合同C．甲可要求乙赔偿损失，若乙愿意，可解除合同D．乙在赔偿甲损失后，可提出解除合同

7．某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（ ）A．旧城改造项目批准文件 B．建设用地规划许可证C．建设工程规划许可证 D．国有土地使用权批准文件

8．施工单位乙是规模较大的上市公司，近期以BOT方式承接了一越江隧道工程，需要大笔资金投入。乙以其公司的股票于2006年7月20日与银行签订了质押借款合同并与银行签订了质押合同，则（ ）。A．该工程合同要求带

资垫资，为无效合同，因而从合同质押合同也无效B．质押合同自2006年7月20日起生效C．乙应当在合同约定的期限内将股票交付银行，质押合同自股票交付之日起生效D．乙应当向证券登记机构办理出质登记，质押合同自登记之日起生效9

．某施工合同纠纷提请工程所在地仲裁委员会仲裁，由于该合同纠纷在当地影响很大，仲裁庭开庭时，有若干人员到庭。在下列情况中，不符合仲裁相关规定的是（ ）。A．申请人、被申请人、代理人到庭B．申请人、代理人、证人到庭C

．被申请人、证人、记者到庭D．被申请人、证人、鉴定人到庭10．某施工合同纠纷的仲裁庭由甲、乙、丙三名仲裁员组成，甲、乙分别由%考/试大%建设单位和施工单位选定，丙由仲裁委员会主任指定。在仲裁过程中，丙提出一裁决方案，对此，乙表示反对，甲则弃权。在这种情况下，（ ）

。A．裁决应当按照丙的意见作出，甲和乙的意见不记入笔录B．裁决应当按照丙的意见作出，甲和乙的意见可记入笔录C．裁决应当由仲裁委员会主任作出D．甲、乙、丙应当重新协商提出能为多数仲裁员接受的裁决意见1. A 2. D 3. C 4. D

5. C 6. A 7. C 8. D 9. C 10. B

更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)