

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习30二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_550385.htm

1. 分部分项工程完成后，应在施工单位自行验收合格后，通知建设单位（或工程监理）验收，重要的分部分项应请（ ）参加验收。 A. 业主方 B. 设计单位 C. 施工方 D. 客户

2. 项目目标动态控制的纠偏措施不包括（ ）。 A. 组织措施 B. 经济措施 C. 资金控制措施 D. 技术措施

3. 关于单代号网络计划的提法错误的是（ ）。 A. 箭线及其两端节点的编号表示工作 B. 箭线表示工作之间的逻辑关系 C. 正确反映工作之间的工艺关系 D. 正确反映工作之间的组织关系

4. 施工成本管理措施中最易为人们接受和采用的措施时（ ）。 设为首页 A. 技术措施 B. 管理措施 C. 经济措施 D. 组织措施

5. 建设工程项目进度控制的经济措施中没有涉及到的是（ ）。 A. 资金需求计划 B. 经济激励措施 C. 经济处罚措施 D. 资金供应的条件

6. 建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在（ ）个月以内，或者工程承包合同价值在（ ）万元以下的可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。 A. 6 150 B. 12 150 C. 12 100 D. 6 100

7. 在职能组织结构中，每一个工作部门（ ）的指令源。 A. 可能有多个矛盾 B. 只可能有一个矛盾 C. 不可能有一个矛盾 D. 不可能有多个矛盾

8. 设备安装工程在进行试车时，对单机无负荷试车，由（ ）组织试车。 A. 发包人 B. 监理单位 C. 承包人 D. 设计单位

9. 以下说法正确的是（ ）。 A. 质量管理是项目管理中的最重要的任务，因为质量管理关系到建筑工程的寿命问题 B. 安全管理是项目

管理%考/试大%中的最重要的任务，因为安全管理关系到人身的健康与安全 C．投资控制是项目管理中的最重要的任务，因为工程造价管理关系到各方的经济利益 D．合同管理是项目管理中的最重要的任务，因为合同管理关系到建设工程的工期能否实现的问题 10．处理安全事故，抢救伤员，排除险情，防止事故蔓延扩大，做好标识，保护现场等属于（ ）。 A．安全事故处理原则 B．安全事故统计规定 C．伤亡事故处理规定 D．安全事故处理程序 1.B 2.C 3.B 4.C 5.C 6.C 7.A 8.C 9.B 10.D 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com