

二级建造师《施工管理》选择题训练（7）二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_553338.htm 1 . 以下关于风险管理的工作流程排序正确的是（风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移）。

2 . 在事件风险量区域图上，风险量最小的区域是（风险区D）。

3 . 若某事件经过风险评估，位于事件风险量%考试大%区域图中的风险区C，则应（采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区D）。

4 . 人身安全控制计划方面的风险属于（经济与管理）风险。

5 . 损失控制和安全管理人员的能力方面带来的风险属于（组织风险）。

6 . 技术风险可能来自于（工程设计文件）。

7 . 风险是指损失的（不确定性）。

8 . 风险分析的工作之一是（进行风险衡量，确定风险量）。

9 . 事故防范措施和计划方面的风险属于（经济与管理风险）类型。 点击查看更多复习资料！

10 . 施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于（组织风险）类型。

11 . 在事件风险量的区域划分中，可能发生事件的可能损失量很大，但发生的概率却很小的区域属于（风险区B）。

12 . 工程项目管理风险是指可能出现的（影响项目目标实现）的不确定因素。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com