

投资建设项目管理师投资决策练习 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/563/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_B5\\_84\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_c41\\_563235.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/563/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_BB_BA_E8_c41_563235.htm)

一、单选题1、在决策过程的四阶段中，基于决策目标和条件，分析制定可能采取的若干行动方案时（ ）阶段。A 信息收集 B 方案设计 C 方案评价 D 方案抉择 标准答案: b

2、下列说法正确的是（ ）A 根据决策问题面临条件的不同，可以分为确定型决策、不确定性决策和非程序化决策 B 单目标决策的特点是决策目标的不确定性 C 决策层次越高，非常规性决策问题就越多 D 风险型决策面对的各种状态的出现的可能性是不可以知道的 标准答案: c

3、建设项目决策的任务不包括（ ）。A 确定投资目标 B 确定投资规模 C 明确建设方案 <http://ks.100test.com> D 确定融资方案 标准答案: b

4、下列不属于科学决策原则的是（ ）。A 决策方法科学 B 决策依据充分 C 数据资料可靠 D 专家论证 标准答案: d

5、政府直接投资项目，政府应审批（ ）。A 项目机会研究报告 B 项目建议书 C 项目申请报告 D 项目建设方案 标准答案: B

6、投资机会研究包括市场调查、消费分析等等，其重点是（ ）。A 投资条件的分析 B 投资政策的分析 C 投资环境的分析 D 投资回报的分析 标准答案: c

7、下列说法正确的是（ ）。A 初步可行性研究的目的在于发现投资机会 B 投资机会研究的目的是判断项目是否有生命力 C 初步可行性研究中对项目建设的可能性的分析，重点是市场需求分析 D 可行性研究的依据之一是项目的建设方案设计 标准答案: c

8、对于（ ）项目，需编制项目申请报告。A 政府直接投资的项目 B 政府以资本金形式注入资金的项目 C 实行核准制的

项目 D 实行审批制的项目 标准答案: c9、 下列说法错误的是 ( ) A 项目评估的委托方可以是政府有关部门, 也可以是企业或金融机构 B 项目评估和可行性研究报告都是以市场或社会需求研究为出发点的 C 政府不稳委托的项目评估, 侧重于项目的经济及社会影响评价 D 咨询评估单位的选择应掌握有执业资格、 有信誉、 有经验三个基本条件 标准答案: d 10、 国际组织采购咨询服务时广泛采用的咨询机构选择方式是 ( ) 。 A 公开招标 B 邀请招标 C 竞争性谈判 D 两阶段招标 标准答案: a 11、 当项目所涉及服务或风险的性质不允许事先做出总体评价, 或者由于技术原因咨询服务只能由特定的咨询公司提供时, 采用 ( ) 的方式选择咨询机构最为适宜。 A 邀请招标 B 征求建议书 C 竞争性谈判 D 聘用专家 标准答案: c 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)