

保定市石油新增48座加油卡加油站 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/563/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BF\\_9D\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/563/2021_2022__E4_BF_9D_)

[E5\\_AE\\_9A\\_E5\\_B8\\_82\\_E7\\_c41\\_563308.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/563/2021_2022__E4_BF_9D_E5_AE_9A_E5_B8_82_E7_c41_563308.htm) 河北保定石油分公司48座加油卡加油站改造项目，已于4月8日完成土建和加油机安装，目前正在加紧进行联网调试，计划4月底前投入使用。该公司将加油卡加油站改造作为扩大零售业务的一项重要措施全力实施。公司成立了加油卡改造项目领导小组，对改造项目进行全过程、全方位的管理和监控。制定了项目实施方案，编制了详细的工程实施流程，并明确责任，细化分工，加强调度，及时解决施工中存在的问题。他们还强化管理，确保施工安全。一方面，加强施工安全管理，要求施工单位签订安全施工协议、安全承诺书，进行入场前安全教育；另一方面，项目管理人员强化片区经理、加油站站长的现场管理意识。他们坚持施工现场定期巡检制度，对工程进度进行隔日通报，对施工质量严密监控，使整个改造项目比计划提前10天完成。把投资建设项目管理师站点加入收藏夹  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)