

投资建设项目管理师考试项目实施全真试题8 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/563/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_BB_BA_E8_c41_563389.htm #8226.编制招标文件

的主要准备工作有()。 A、满足用户使用要求 B、选择项目建设承包方式 C、合理划分标段 D、发出投标邀请书 E、确定具体使用与技术要求 答案：BCE #8226.建设项目的财务预算由建设项目的()所组成。 A、设计概算 B、技术资料 C、设计文件 D、建设费用文件 E、建设项目的施工图预算 答案：AE

#8226.按照贷款使用年限的长短，分为()。 A、短期贷款 B、中期贷款 C、长期贷款 D、一年期贷款 E、十年期贷款 答案：ABC #8226.绘制初步网络图一般按()的步骤进行。 A、项目分解 B、工作关系的分析 C、估计工作的基本参数 D、绘制草图 E、绘出时标计划表 答案：ABC #8226.直线型监理组织形式的优点是()。 A、机构简单 B、关系明确 C、权力集中 D、命令统一 E、安全可靠 答案：ABCD #8226.根据潜在损失承担主体划分，将工程风险划分为()。 A、业主风险 B、承包商风险 C、其他关系风险 D、不可抗力风险 E、项目经理风险 答案：ABC #8226.现场环境保护的内容有()。 A、防止大气污染 B、防止水污染 C、防止土壤污染 D、防止噪声污染 E、固体废物处理 答案：ABDE #8226.项目建设的资金运动主要特点是()。 A、资金运动时短暂的、一次性的 B、成本核算真实有效的 C、建设资金是逐步投入的 D、编制的会计报表影响不到建设资金投入 E、项目建设资金运动不均匀、不规律 答案：AC #8226.质量管理的意义包括()。 A、质量是顾客的基本要求 B、质量是企业的生命 C、质量反映市场经济的成熟程

度 D、质量是恒量市场的标尺 E、质量是产品的保证 答案
：ABC #8226.初步设计投资概,算是建设项目投资控制与考核
的基准线，采用()等方式对其进行控制。 A、概算指标法 B、
查询法 C、对比分析法 D、详细审查 E、生产能力系数法 答
案：BCD 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详
细请访问 www.100test.com