

投资建设项目管理师考试项目实施全真试题4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/563/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_B5\\_84\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_c41\\_563393.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/563/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_BB_BA_E8_c41_563393.htm) 把投资建设项目管理师站点加入收藏夹多项选择题 #8226.对设计文件的质量，主要依据其( )、适应性、经济性、时间性等七个质量特性是否满足要求来衡量。 A、盈利性 B、功能性 C、可信性 D、安全性 E、可实施性 答案：BCDE #8226.建设项目财务内部控制的主要内容有( )。 A、价款支付控制 B、组织控制 C、核算控制 D、授权批准机制 E、竣工决算控制 答案：AE #8226.建设项目建筑安装工程的质量控制包括( )。 A、重要设备供应的质量计划 B、不合格控制 C、供应方的资质控制 D、材料的质量检验和保管 E、材料供应的质量计划 答案：ABCD #8226.项目监理机构的组织形式，应根据( )等因素确定。 A、建设项目的具体情况 B、工程承包方式 C、监理单位自身工作习惯、管理水平 D、项目业主要求 E、监理工程师的组成情况 答案：ABCD #8226.保险利益的构成的三个条件：( ) A、必须是法律认可的利益 B、必须是客观存在的利益 C、识别和分解项目建设的全过程，编制项目建设计划 D、必须是可确定的 E、必须是可计量的 答案：ABC 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)