

投资建设项目管理师考试项目实施全真试题2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/563/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_BB_BA_E8_c41_563395.htm 多项选择题#8226.

工程设计进度控制目的是要求设计单位保质保量、按时间要求提供各阶段设计文件。控制要点有()。 A、进度方案论证审查 B、勘察设计工作计划的编制 C、勘察设计工作进度计划的执行检查 D、设计成果评审 E、工程设计进度的协调与管理措施 答案：BCE #8226.

由于项目建设经济活动的特殊性，其资金运动特点也不同于一般企业，同时也决定会计核算的主要对象和处理方法也与一般企业不同。项目建设资金运动的主要特点有()。 A、建设资金是逐步投入的 B、建设资金运动是短暂的、一次性的 C、建设资金的运动是循环式的 D、建设资金是分项投入的 E、建设资金是运动无终止的 答案

：AB #8226.建设项目质量管理的八项原则中，领导作用表现在()。 A、领导的态度决定建设项目质量管理体系的成败 B、领导确定各参与方在质量管理体系内的职责和权限 C、领导决定资源的配置和管理 D、领导制定并保持质量方针和目标 E、领导确定质量管理的内容 答案：ABCD #8226.

施工阶段的监理工作制度包括()。 A、材料检验制度 B、设计交底制度 C、标底审核制度 D、图纸审查制度 E、档案管理制度 答案

：ABD #8226.不同保险在确定价格的过程中，将考虑不同的风险因素。在工程保险费申的确定过程中，考虑的风险因素主要有()。 A、工程的性质和总造价 B、工程施工的危险程度，包括施工方法和建筑高度等 C、施工期限，包括施工期的长短和季节、试车期的长短、保证期长短及责任范围 D、工

地及邻近地区的自然地理条件，有无特别危险及发生巨灾的可能性 E、每次事故发生赔偿额的设定 答案：ABCD百考试题投资建设项目管理师 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com