

2009年《投资建设项目组织》习题含答案(10) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/563/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E3\\_80\\_8A\\_c41\\_563418.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/563/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E3_80_8A_c41_563418.htm) 1、下列属于分部下程的是( )。

A、建筑装饰装修 B、建筑屋面 C、建筑给水 D、室外建筑环境 E、室外安装等单位工程 答案：ABC

2、投资建设项目管理实施阶段的内容有( )。 A、可行性研究 B、工程设计 C、设备供应 D、施工安装 E、生产准备 答案：CDE

3、建设项目信息管理应遵循的基本原则是( )。 A、标准化原则 B、有效性原则 C、时效性原则 D、公平性原则 E、公开性原则 答案：ABC

4、人员任用的方法包括( )。 A、委任 B、选任 C、推荐 D、考任 E、继承 答案：ABD

5、建设工程文档载体主要有( )。 A、纸质载体 B、电子载体 C、缩微品载体 D、光盘载体 E、磁性载体 答案：ACDE

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)