二级考试辅导:设计概算的编制原则和依据注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/571/2021_2022__E4_BA_8C_ E7 BA A7 E8 80 83 E8 c57 571728.htm 二、设计概算的编制 原则和依据 (一)设计概算的编制原则 为提高建设项目设计概 算编制质量,科学合理确定建设项目投资,设计概算编制应 坚持以下原则: (1)严格执行国家的建设方针和经济政策的原 则。设计概算是一项重要的技术经济工作,要严格按照党和 国家的方针、政策办事,坚决执行勤俭节约的方针,严格执 行规定的设计标准。(2)要完整、准确地反映设计内容的原则 。编制设计概算时,要认真了解设计意图,根据设计文件、 图纸准确计算工程量,避免重算和漏算。设计修改后,要及 时修正概算。(3)要坚持结合拟建工程的实际,反映工程所在 地当时价格水平的原则。为提高设计概算的准确性,要求实 事求是地对工程所在地的建设条件,可能影响造价的各种因 素进行认真地调查研究。在此基础上正确使用定额、指标、 费率和价格等各项编制依据,按照现行工程造价的构成,根 据有关部门发布的价格信息及价格调整指数,考虑建设期的 价格变化因素,使概算尽可能地反映设计内容、施工条件和 实际价格。(二)设计概算的编制依据(1)国家发布的有关法律 、法规、规章、规程等。 (2)批准的可行性研究报告及投资估 算、设计图纸等有关资料。(3)有关部门颁布的现行概算定额 概算指标、费用定额等和建设项目设计概算编制办法。(4) 有关部门发布的人工、设备材料价格、运杂费率和造价指数 等。(5)有关合同、协议等。(6)类似工程的概算文件和技术 经济指标与其他有关资料。把建筑师站点加入收藏夹 100Test

下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com