

可行性研究报告后的主要工作  
投资项目  
管理师考试 PDF 转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/583/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_AF\\_E8\\_A1\\_8C\\_E6\\_80\\_A7\\_E7\\_c41\\_583337.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E5_8F_AF_E8_A1_8C_E6_80_A7_E7_c41_583337.htm) 可行性研究报告批准后即国家同意该项目进行建设，列入预备项目计划。列入预备项目计划并不等于列入年度计划，何时列入年度计划，要根据其前期工作的进展情况、国家宏观经济政策和对财力、物力等因素进行综合平衡后决定。建设单位可进行下列工作：  
百考试题论坛 (1) 用地方面，开始办理征地、拆迁安置等手续。  
www.Examda.CoM 考试就到百考试题 (2) 委托具有承担本项目设计资质的设计单位进行扩大初步设计，引进项目开展对外询价和技术交流工作，并编制设计文件。来源

：www.100test.com (3) 报审供水、供气、供热、下水等市政配套方案及规划、土地、人防、消防、环保、交通、园林、文物、安全、劳动、卫生、保密、教育等主管部门的审查意见，取得有关协议或批件。(4) 如果是外商投资项目，还需编制合同、章程、报经贸委审批，经贸委核发了企业批准证书后，到工商局领取营业执照、办理税务、外汇、统计、财政、海关等登记手续。本文来源:百考试题网 把投资建设项目管理师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)