

建设项目内部控制的建立投资项目经理考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/583/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c41\\_583346.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_A1_B9_E7_c41_583346.htm) 1)建立良好的内部控制环境。包括：健全建设项目法人治理结构，建立权力、决策、执行、监督相互制约的机制；明确建设项目的总目标和主要子目标；识别和分解项目建设的全过程，编制项目建设计划；明确项目管理组织、职责划分以及各级管理组织权限；确定建设项目业主的管理理念。2)建立风险管理机制。3)编制内部控制程序，包括一系列政策、制度、规定和程序。4)建立信息管理系统。5)建立监督机制。把投资建设项目经理站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)