

建设项目内部控制的主要类型投资项目
管理师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_A1_B9_E7_c41_583348.htm

(1) 管理控制 属建设项目业主管理层面的控制，旨在协调管理职能，实现项目建设的效益目标。管理控制包括：制定项目目标与计划，项目组织、职责划分、权限规定，政策与程序等。(2) 运作控制 属具体业务运作的控制，旨在实现各项运作的规范化，并合理地使用建设项目资源。运作控制包括：人力资源管理，采购控制，信息管理，具体业务计划，业务运作监控等。(3) 财务控制 是针对财务会计运作的控制，旨在保护建设项目业主资产的安全，保持会计数据的完整、真实、及时。财务控制包括：财务会计制度，银行业务和现金管理，支付控制，固定资产管理，工资福利和费用管理，会计凭证管理等。(4) 行为控制 用于规范员工在运作中的行为，旨在倡导良好的职业道德，防止舞弊发生。行为控制包括：员工行为守则，纪律处分规定，商业道德原则，处理个人利益与公司利益冲突的原则等。把投资建设项目管理师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com