

系统的组织与系统的目标的关系投资项目经理师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E7_B3_BB_E7_BB_9F_E7_9A_84_E7_c41_583354.htm 影响一个系统目标实现的主要因素除了组织以外，还有：

人的因素，包括管理人员和生产人员的数量和质量；方法与工具，包括管理的方法与工具以及生产的方法与工具。结合建设项目的特点而言，人的因素应包括：建设单位和该项目所有参与单位的管理人员的数量和质量；该项目所有参与单位的生产人员的数量和质量。方法与工具应包括；建设单位和所有参与单位的管理的方法与工具；所有参与单位的生产的方法与工具（设计和施工的方法与工具等）。系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织论的一个重要结论。控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的措施。

如果对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其组织方面存在的问题。例题 结合建设项目的特点而言，影响一个系统目标实现的主要因素中人的因素不包括_____。

A、建设单位管理人员的数量和质量； B、建设单位生产人员的数量和质量 C、该项目所有参与单位的管理人员的数量和质量； D、该项目所有参与单位的生产人员的数量和质量 答案

：B 把投资建设项目经理师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com