

建设项目实施阶段合同管理的主要内容投资项目建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E5_BB_BA_

[E8_AE_BE_E9_A1_B9_E7_c41_583423.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_A1_B9_E7_c41_583423.htm) 1)建立和健全合同实施保证体系。制定合同管理工作制度和程序，形成有序的合同管理体系，保证合同目标的实现。 2)做好监督工作。监督承包商、供应商按合同施工和供货，达到合同约定的各项目标和要求。 3)做好协调工作。协调工程勘察、工程设计、施工承包商、设备和材料供应商等有关各方之间的关系.协调各标段之间的关系，保证合同顺利实施。 4)跟踪合同实施情况。及时收集合同实施的信息，进行分析，找出偏差，做出判断，并采取有效措施。 5)建立合同变更管理程序。分析和处理合同变更，有效控制合同变更的数量.对照预算进行控制，对各种合同条件和技术要求引起的争议进行商务处理。 6)审核支付申请。按照合同约定做好合同价款支付工作。把投资建设项目建造师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com