

施工项目竣工验收准备投资项目建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/583/2021\\_2022\\_\\_E6\\_96\\_BD\\_E5\\_B7\\_A5\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c41\\_583484.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E6_96_BD_E5_B7_A5_E9_A1_B9_E7_c41_583484.htm) 一、竣工收尾计划的编制 《规范》第16.2.1条规定：“项目经理应全面负责工程交付竣工验收前的各项工作，建立竣工收尾小组，编制项目竣工收尾计划并限期完成。” 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)