

投资项目组织精析：建设项目决策期策划的基本内容  
投资项目  
管理师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/583/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_B5\\_84\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c41\\_583497.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E9_A1_B9_E7_c41_583497.htm)

### 2.1.2 建设项目决策期策划的基本内容(掌握)

建设项目决策期策划包括了项目决策的策划和决策期管理工作的策划，基本内容如下表所示。在决策期策划工作中，项目定义与项目目标论证是核心内容和关键环节，是将建设意图和初步构思，转换成定义明确、系统清晰、目标具体、具有策略性运作思路的方案。不同类型的建设项目，如民用建筑项目、工业项目和基础设施项目，由于项目使用性质不同，项目策划的内容和方法也存在较大差别。

### 2.1.3 建设项目实施期策划的基本内容(掌握)

建设项目实施期的策划包括项目实施策划和项目运营策划。项目运营策划包括项目运营方式、运营管理组织、经营机制和项目运营准备等方面的策划。项目运营策划要在决策期制定的生产运营期设施管理总体方案和生产运营期经营管理总体方案的基础上进行。不同类型建设项目的运营策划存在较大差别。项目实施策划是把项目决策付诸实施，形成具有可行性、可操作性和指导性的实施方案。

建设项目实施期策划的主

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)