

2011投资建设项目管理师考试项目组织精选知识点1投资项目
管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022_2011_E6_8A_95_E8_B5_84_c41_583501.htm 为了让大家更好地备考2011投资
建设项目管理师考试，百考试题投资建设项目管理师站点特
整理2011投资建设项目管理师考试项目组织精选知识点，以
供大家全面复习！在项目实际施工中，通常每个施工过程在
各个施工段上的工程量彼此不等，各专业工作队的生产效率
相差较大，导致大多数的流水节拍也彼此不相等，不可能组
织成等节拍专业流水或异节拍专业流水。在这种情况下，往
往利用流水施工的基本概念，在保证施工工艺、满足施工顺
序要求的前提下，按照一定的计算方法，确定相邻专业工作
队之间的流水步距，使其在开工时间上最大限度地、合理地
搭接起来，形成每个专业工作队都能连续作业的流水施工方
式，称为无节奏专业流水，也叫做分别流水。它是流水施工
的普遍形式。

一、基本特点 (1)每个施工过程在各个施工段上的
流水节拍，不尽相等 (2)在多数情况下，流水步距彼此不
相等，而且流水步距与流水节拍二者之间存在着某种函数关
系. (3)各专业工作队都能连续施工，个别施工段可能有空闲 (4)专业工作队数等于施工过程数，即 $n_1 = n$ 。

二、组织步骤
(1)确定施工起点流向，分解施工过程. (2)确定施工顺序，划
分施工段. (3)按相应的公式计算各施工过程在各个施工段上
的流水节拍. (4)按一定的方法确定相邻两个专业工作队之
间的流水步距. (5)按公式

100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com