

2009年监理工程师案例分析冲刺题（27）监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/590/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_590686.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/590/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_590686.htm)

【背景材料】中国人民解放军某空军部队，拟在与蒙古接壤的二连浩特市建设一雷达生产厂，经国家有关部门批准后，开始对本项目筹集资金和施工图设计，该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，自筹资金已全部到位。银行贷款预计在2007年7月30日到位。

2007年3月18日设计单位完成了初步设计图纸随后进入施工图纸设计阶段，预计5月8日完成施工图纸设计，该空军部队考虑到该项目要在2007年提前竣工，遂决定于3月19日进行施工招标。施工招标采用邀请招标方式，并于3月20日从与其合作过的施工单位中选择了两家发出了投标邀请书。【问题】

1. 建设工程施工招标的必备条件有哪些? 2. 本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标?为什么? 3. 在何种情况下，经批准可以采取邀请招标方式进行招标? 4. 招标人在招标过程中的不妥之处有哪些?并说明理由。【考点】招标条件和招标方式。

【要点分析】《招标投标法》对建设工程施工招标的必备条件作了明确规定，并规定了经批准可以进行邀请招标的五种情形。

【参考答案】1. 建设工程施工招标的必备条件有：

(1) 招标人已经依法成立；(2) 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；(3) 招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；(4) 有相应资金或资金来源已经落实；(5) 有招标所需的设计图纸及技术资料。

2. 本项目在上述条件下不可以进行工程施工招标，因为该项目还不具备施工招标的必备条件。3. 有下列情形之

一的，经批准可以进行邀请招标：(1)项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；(2)受自然地域环境限制的；(3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；(4)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；(5)法律、法规规定不宜公开招标的。4

．招标人在招标过程中的不妥之处和理由是：(1)不妥之处：招标人于2007年3月19日进行施工招标。理由：该项目建设资金没有全部落实，不具备施工招标所需的条件。(2)不妥之处：招标人向两家施工单位发出了投标邀请书。理由：《招标投标法》规定，进行邀请招标时，必须向不少于3家的投标人发出投标邀请书。百考试题监理工程师值得您收藏的好站点！100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)