

2009年监理工程师案例分析冲刺题（22）监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/590/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_590696.htm

【背景材料】某建设工程，招标人决定采用公开招标的形式进行招标，资格审查的方式为资格预审。其招标投标工作程序如下：(1)招标备案、确定招标方式；(2)发送投标邀请书；(3)编制、发出招标文件；(4)踏勘现场、答疑；(5)编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书；(6)资格预审，确定合格的投标申请人；(7)编制、送达与签收投标文件；(8)开标、组建评标委员会、评标；(9)发出中标通知书；(10)招标投标情况书面报告及备案；(11)签署合同。

【问题】1. 本工程的招标投标工作的程序存在什么不恰当之处?应如何改正? 2. 在评标阶段，评标委员会应就投标人和投标文件的哪些方面完成评标工作? 3. 招标人于2008年6月1日确定了中标人，应当在多少日内向何部门备案?

【考点】工程招标。 【要点分析】考查考生对于工程招标程序和具体工作的掌握情况。 【参考答案】1. 本工程采用公开招标的形式进行招标，因此“发送投标邀请书”的做法是错误的，应当是“发布招标公告”；此外，本工程的招标投标工作各程序步骤有错误，正确的步骤是：(1)招标备案、确定招标方式；(2)发布招标公告；(3)编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书；(4)资格预审，确定合格的投标申请人；(5)编制、发出招标文件；(6)踏勘现场、答疑；(7)编制、送达与签收投标文件；(8)开标、组建评标委员会、评标；(9)招标投标情况书面报告及备案；(10)发出中标通知书；(11)签署合同。 2. 在评标阶段，评标委员会应就如下方面

完成评标工作：(1)符合性鉴定；(2)技术标评审；(3)商务标评审。此外，如果是采用资格后审方式进行资格审查的招投标，还应在此阶段由评标委员会进行资格审查(后审)。3. 招标人于2008年6月1日确定了中标人，应当在15日内，即2008年6月15日前，向建设行政主管部门备案。百考试题监理工程师值得您收藏的好站点！100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com