

衢州市稳步推进现代交通大物流项目建设物流师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/597/2021\\_2022\\_\\_E8\\_A1\\_A2\\_E5\\_B7\\_9E\\_E5\\_B8\\_82\\_E7\\_c31\\_597481.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022__E8_A1_A2_E5_B7_9E_E5_B8_82_E7_c31_597481.htm)

一是积极督促推进物流园区建设。无水港一期工程到4月底完成已290万元，土建工程已验收，室外场地、围墙、卡口工程建设已完成70%。大华物流中心二期建造物流零担专线营业房85间，今年3月18日启动招商并出台优惠政策。到4月底，已有28家物流业主与公司签订了77间营业房入驻的意向书。龙游物流园区内的龙游粮食物流市场、龙游柳丰物流中心项目已开工，龙游柳丰物流中心今年已投入2400万元，用于土地购置、税费上缴、接水电、土地平整、道路建设等方面。二是积极引导培育物流龙头企业发展。市级交通重点扶持的9家物流龙头企业里有2家被列为省交通重点扶持物流龙头企业，分别是市本级的衢州柳丰物流公司、江山市的浙江驰骋物流集团有限公司（筹）。对这2家企业重点扶持发展农村物流和农村商贸配送。其中衢州柳丰物流公司投资建设的农村物流配送工程，即衢州市城乡物流集结项目，到3月底已累计完成1680万元，建网络节点65个，其中拟将网络节点之一廿里客货运站建成省内示范点。浙江驰骋物流公司2009年计划投资2100万元建设物流配送中心及交易中心，截至3月底已完成1000万元，已完成农村配送中心及路面硬化建设并交付；物流交易中心及辅助设施建设前期工作正顺利开展；5000平方米的停车场土地平整已完成，正准备硬化。三是积极督促推进物流信息平台建设。计划2009-2010年开发的56110公共物流GPS平台项目系统框架已搭建，今年已投资36.3万元，目前正在选择适合生产该

系统的生产厂家。衢州公众物流网络服务有限公司2009年计划投资500万元提升衢州物流网络功能，到4月底已完成800万元，主要用于信息化技术、电子标签、RFLD等方面的建设。

把物流师站点加入收藏夹 欢迎进入：2009年物流师课程免费试听 更多信息请访问：百考试题物流师论坛 欢迎免费体验：百考试题物流师在线考试中心 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)