

一级建造师建设工程项目管理辅导精讲与练习一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_598948.htm

为了让各位考友备考，百考试题一级建造师站特整理出一级建造师建设工程项目管理辅导精讲与练习汇总。希望大家认真备考！百考试题环球网校2009年一级建造师VIP班全新上线了！！！VIP班：同科目精讲班 冲刺班 习题班 内部课件(现场版) 教材(或教辅) 在线模考(在习题班上线前三天时间内，优先提供3套全真模拟试题测试)=600元/科(注：三门公共课及建筑工程、机电工程有现场版内部课件！) [点击这里查看详细情形](#)gt.一级建造师建设工程项目管理辅导精讲与练习汇总

- 1建设工程项目管理的目标和任务精讲与练习辅导资料
- 2建设工程项目的组织要点精讲与练习辅导资料
- 3建设工程项目策划要点精讲与练习辅导资料
- 4建设工程项目采购的模式要点精讲与练习辅导资料
- 5建设工程项目管理规划的内容和编制方法要点精讲与练习辅导资料
- 6施工组织设计的内容和编制方法要点精讲与练习辅导资料
- 7建设工程项目目标的动态控制要点精讲与练习辅导资料
- 8施工企业项目经理的工作性质、任务和责任辅导资料
- 9一级建造师项目风险管理要点精讲与练习辅导资料
- 10建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法辅导资料
- 11施工成本管理的任务与措施要点精讲与练习辅导资料
- 12一级建造师施工成本计划要点精讲与练习辅导资料
- 13工程变更价款的确定要点精讲与练习辅导资料
- 14建筑安装工程费用的结算要点精讲与练习辅导资料
- 15建设工程项目进度控制与进度计划系统精讲与练习辅导资料
- 16建设工程项目总进度目标的论证精讲与练

习辅导资料17工程项目进度计划的编制和调整方法精讲辅导资料18工程网络计划有关时间参数的计算精讲与练习辅导资料19建设工程项目进度计划的编制和调整方法精讲辅导资料20质量管理与质量控制考点精讲与练习辅导资料21工程项目质量的形成过程和影响因素考点精讲辅导资料22建设工程项目质量控制系统考点精讲辅导资料23建设工程项目施工质量控制精讲与练习辅导资料24建设工程项目总体规划和设计质量控制精讲辅导资料25工程质量统计方法精讲与练习辅导资料26企业质量管理体系标准精讲与练习辅导资料27建设工程项目质量的政府监督精讲与练习辅导资料 百考试题

(www.100test.com/jzs1/) 站整理更多精华辅导资料：《建设工程项目管理》知识重点标注 一级建造师《工程项目管理》重点辅导汇总 一级建造师《工程项目管理》复习指导汇总 一级建造师《项目管理》知识点辅导 一级建造师项目管理选择题归纳汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com