

建设工程项目总体规划和设计质量控制精讲一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022__E5_BB_BA_

[E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c54_598988.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c54_598988.htm) 1Z204090 建设工程项目总体规划和设计质量控制 复习要点 1 . 了解建设工程项目总体规划的编制 (1) 建设工程项目总体规划的过程 从广义上来说包括建设方案的策划、决策过程和总体规划的制定过程。建设工程项目的策划与决策过程主要包括建设方案策划、项目可行性研究论证和建设工程项目决策。建设工程项目总体规划的制定，是要具体编制建设工程项目规划设计文件，对建设工程项目的决策意图进行直观的描述。(2) 建设工程项目总体规划的内容 建设工程项目总体规划的主要内容是解决平面空间布局、适路交通组织、场地竖向设计、总体配套方案、总体规划指标等问题。 2 . 了解建设工程项目设计质量控制的方法 (1) 建设工程项目设计质量控制的内容 主要走从满足建设需求入手，包括法律法规、强制性标准和合同规定的明确需要以及潜在需要，以使用功能和安全可靠性为核心，做好功能性、可靠性、观感性和经济性质量的综合控制。(2) 建设工程项目设计质量控制的方法 设计质量的控制方法主要是通过设计任务的组织、设计过程控制和设计项目管理来实现。把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看更多工程项目管理资料gt. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com