

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习73二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/598/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_598461.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598461.htm)

1. 依据建筑安装费用的项目组成，下列费用中不属于措施费的是( )。 A. 夜间施工增加费 B. 施工企业临时设施费 C. 建设单位临时设施费 D. 施工需要的脚手架搭建费
2. 按照我国目前的有关规定，施工机械按照国家规定应缴纳的养路费属于( )。 A. 直接工程费 B. 措施费 C. 规费 D. 间接费
3. 按照建设部107号令，对于安装工/考 试大/程应采用( )为计算基础的综合单价法计价程序。 A. 直接工程费 B. 人工费和机械费合计 C. 人工费 D. 间接费
4. 某建设项目所在地为农村，按照现行的有关规定该项目的城市建设维护税应按( )缴纳。 A. 7% B. 5% C. 3% D. 1%
5. 按照我国目前的有关规定，在竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用应记入( )。 A. 直接工程费 B. 措施费 C. 企业管理费 D. 规费
6. 按照我国目前的规定，在人工定额的编制中，下列时间中在定额中不予考虑的是( )。 A. 休息时间 B. 准备与结束时间 C. 多余工作时间 D. 不可避免的停工时间
7. 在计算建设项目人工定额的时候，要进行工作时间的测定，下列方法中，不是计时测定的方法是( )。 A. 测时法 B. 写实记录法 C. 经验法 D. 工作日写实法
8. 由于设计人员的能力问题导致的建设工程风险属于( )。 A. 组织风险 B. 经济与管理风险 C. 工程环境风险 D. 技术风险
9. 一般情况下，进行施工成本计划编制时，计划施工成本总额应控制在( )的范围内。 A. 投标报价 B. 合同价款 C. 目标成本 D. 施工成本
10. 按照我国目前关于施：

工成本构成的有关规定，可以将工程项目施工成本分解为( )。

A . 人工费、材料费、措施费、现场管理费和间接费  
B . 人工费、材料费、措施费、施工机械使用和间接费  
C . 人工费、材料费、措施费、施工机械使用和分包费用  
D . 人工费、材料费、措施费、施工机械使用和现场管理费

参考答案：1 . C 2 . A 3 . C 4 . D 5 . B 6 . C 7 . C 8 . A 9 . C 10 . B

把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)