

二级建造师《施工管理》选择题训练（38）二级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_598519.htm

1. 项目的结构编码是依据（项目结构图），对项目结构的每一层的每一组成部分进行编码。2. 项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于（项目进度目标的动态控制）。3. 项目投资项编码应综合考虑概算、预算、合同价和（工程款的支付）等因素，建立统一的编码。4. 工程档案的编码应根据有关工程档案的规定、项目的特点和（项目实施单位）的需求而建立。快把二级建造师站点加入收藏夹吧！5. 项目管理组织结构编码是依据项目管理的（组织结构图），对每一个工作部门进行编码。6. 业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理的需求确定其信息管理的分类，但为了信息交流的方便和（实现部分信息共享），应尽可能作一些统一分类的规定。7. 建设工程项目信息编码由一系列（符号和数字）组成，编码是信息处理的一项重要的基础工作。8. 建设工程信息分类方法中，按设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类是属于按（项目实施的工作过程）的划分方式。9. 建设工程信息分类方法中，按项目的分解结构（如子项目1、子项目2等）进行信息分类是属于按（项目管理对象）的划分方式。10. 可以按项目管理工作的对象、项目实施的工作过程、项目管理工作的任务及（信息的内容属性）对项目的信息进行分类。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com