

09年一级建造师项目管理试题与答案(28)一级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/599/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c54\\_599023.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_599023.htm)

单项选择题 1.根据项目业主的工作程序,投资机会的选择主要包括投资意向、( )、项目建议书三项工作. A.市场研究和风险预测研究 B.市场研究和效益研究 C.技术研究和综合研究 D.市场研究与投资机会分析 【答案】D 2.一般考虑现有产品的更新换代、技术革新预测分析和新产品、新技术开发预测分析的属于( ) A.政策分析 B.企业内外资源条件的分析 C.潜在市场分析 D.客观环境分析 【答案】C 3.企业在采用收缩战略时,常采用成本降低战略和( )。 A.产品多样化战略 B.投资减少战略 C.市场渗透战略 D.现有产品市场战略 【答案】B 4.项目决策论证工作的补偿费用项目包括直接成本、间接费用、法定税费、利润和( ) A.预备费 B.设备租赁费 C.公司办公场地费 D.企业管理费 【答案】A 5.项目决策论证工作所需对外支付的信息费属于( )。 快收藏更多复习资料 A.间接费用 B.预备费 C.直接成本 D.办公费 【答案】C 6.在建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在各方案中选择利润期望值( )的方案 A.最小 B.最大 C.中间 D.最大或最小 【答案】B 7.在对完全不确定性投资项目进行决策时,常采用先找出各方案的最小收益值,然后再从这些最小收益值所代表的方案中,选择一个收益最大的方案作最优方案,这种方法为( ) A.期望性标准 B.合理性标准 C.极大极小标准 D.极小极大后悔标准 【答案】C 8.建设工程项目在投资决策阶段工作的核心和重点是( )。 A.项目决策 B.可行性研究工作 C.筹资 D.厂址选择 【答案】B 9.在建设工

程项目可行性研究中,( )可作为项目能否成立的依据。 A.市场研究 B.财务分析 C.经济效益分析 D.工艺技术方案论证 【答案】 A

10.建设工程项目%考 试大%可行性研究可作为项目进行( ) A.工程结算的依据 B.编制施工图的依据拌 C.招投标文件的依据 D.技资决策的基本依据 【答案】 D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)