

09年一级建造师项目管理试题与答案(30)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_599028.htm

1、根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同，可分为()。 A、施工组织总设计 B、单项工程施工组织设计 C、单位工程施工组织设计 D、分部工程施工组织设计 E、建设项目施工组织设计

2、双代号网络图的基本符号中，“箭线”表示()。 A、工作名称 B、一项工作 C、工作持续时间 D、紧邻工作之间的逻辑关系

3、建设工程项目的职业健康安全管理目的是保护()的健康与安全。 A、产品生产者 B、产品使用者 C、产品生产者和使用者 D、产品管理者

4、施工成本分析主要是利用施工项目的成本核算资料，与()等进行比较，了解成本的变动情况，研究成本变动的因素。 A、目标成本 B、责任成本 C、固定成本 D、预算成本 E、类似施工项目的实际成本

快收藏更多复习资料

5、双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划，网络图中以波形线表示工作的()。 A、逻辑关系 B、关键线路 C、总时差 D、自由时差

6、重大死亡事故报至国务院有关主管部门、劳动部门，并在()h内写出事故报告报上述所列部门。 A、12 B、24 C、36 D、48

7、全员参与质量控制的重要手段是()。 A、过程方法 B、持续改进 C、目标管理 D、PDCA循环

8、国际工程发包人一般通过()邀请承包人参加国际工程招标的资格预审。 A、招标公告 B、招标邀请 C、资格预审公告 D、资格预审邀请

9、粒子状态污染物又称固体颗粒污染物，是分散在大气中的微小液滴和固体颗粒，粒径在()之间。 A、0.001 ~ 100 μm B、0.01 ~ 100 μm C

、0.1 ~ 100 μm D、0.1 ~ 1000 μm 10、在资料的使用上，合同管理人员有责任()。 A、向项目经理、向发包人做工程实施情况报告 B、向各职能人员和各工程小组、分包商提供资料 C、为工程的各种验收、为索赔和反索赔提供资料和证据 D、为项目归档提供服务 E、为社会查询提供帮助 答案 1、ACD 2、B 3、C 4、ADE 5、D 6、B 7、C 8、C 9、B 10、ABC 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com