

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》每日一练（4月3日）咨询工程师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599912.htm [多选题]题目:根据项目经理对项目的约束程度，矩阵式项目组织结构可以分为()结构。选项: A . 平行矩阵式 B . 弱矩阵式 C . 强矩阵式 D . 直线矩阵式 E . 平衡矩阵式 [多选题]题目:矩阵式组织结构的优点有()。选项: A . 团队的工作目标与任务比较明确 B . 团队成员无后顾之忧 C . 项目管理权力不需要平衡 D . 信息回路比较简单 E . 不易产生多头领导的问题 [多选题]题目:项目组织计划制定与执行中要着重注意()界面的问题。选项: A . 信息 B . 经济 C . 技术 D . 组织 E . 人际关系 [多选题]题目:正式启动项目时，项目经理的主要工作包括()。选项: A . 编制项目工作大纲 B . 组建项目团队 C . 召开项目启动会议 D . 分析项目相关人员 E . 组织制订团队各项具体实施计划 [多选题]题目:项目团队正式开展工作以后，项目经理管理团队工作必须()。选项: A . 编制项目工作大纲 B . 跟踪和预测项目变化 C . 协调相关关系 D . 对项目全过程进行有效的控制 E . 关心团队成员未来去向

点击进入百考试题论坛查看答案及解析gt.最新热点：2009年注册咨询工程师网络辅导抢先听 >> 2009年注册咨询工程师在线测试 >> 2009年注册咨询工程师考前冲刺各个击破 >> 2009年注册咨询工程师准考证领取时间汇总 >> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com