

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》每日一练（3月31日）咨询工程师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599922.htm [单选题]题目:工程项目设计过程质量管理中的设计策划通常以项目()的形式编制。选项: A . 设计方案 B . 设计文件 C . 设计计划 D . 设计流程[单选题]题目:工程项目设计质量管理首先要满足业主对工程项目的()的需要。选项: A . 投资和增值 B . 功能和使用价值 C . 保证建设工期 D . 降低工程成本[单选题]题目:决定工程项目设计质量和技术水平关键是()。选项: A . 产品方案 B . 详细设计 C . 工艺方案 D . 专利技术[单选题]题目:下列工程项目风险事件中, ()是由技术性风险因素引起的。选项: A . 原材料供货不足 B . 设计时未考虑施工的可能性 C . 索赔管理不力 D . 合同条款表达有歧义[单选题]题目:同时应对危害和机会的策略是()。选项: A . 转移 B . 缓解 C . 接受 D . 避免

点击进入百考试题论坛查看答案及解析gt.最新热点:2009年注册咨询工程师网络辅导抢先听 >> 2009年注册咨询工程师在线测试 >> 2009年注册咨询工程师考前冲刺各个击破 >> 2009年注册咨询工程师准考证领取时间汇总 >> 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com