

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》每日一练（4月2日）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/599/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_c60\\_599924.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599924.htm) [多选题]题目:为成功地完成任务，项目团队内部成员之间需要通过沟通了解( )。选项: A .

项目进展情况B . 团队成员的报酬C . 各自的责任D . 项目决策要求E . 相互间协作关系[多选题]题目:建立工作分解结构需要完成的工作包括( )。选项: A . 确定项目目标层次B . 识别可交付成果与有关工作C . 建立职能矩阵D . 确定工作分解结构与编排E . 将工作分解结构的上层分解到下层的组成部分[多选题]题目:下列内容中，属于工程项目范围确认依据的是( )。选项: A . 完成的可交付成果B . 评价报告C . 项目合同文件D . 工作分解结构E . 项目批准文件[多选题]题目:管理组织设计的新原则有( )。选项: A . 明确性原则 B . 目标导向原则C . 整分合原则D . “ 封闭 ” 设计原则E . 最佳幅度与层次原则[多选题]题目:在项目管理组织形式中，职能式组织结构的缺点有( )。选项: A . 不利于项目的专业技术问题的解决B . 团队成员不易产生事业感与成就感C . 项目管理没有正式的权威性D . 不利于不同职能部门团队成员间交流E . 项目团队中各成员有后顾之忧

点击进入百考试题论坛查看答案及解析gt.最新热点：2009年注册咨询工程师网络辅导抢先听 > > 2009年注册咨询工程师在线测试 > > 2009年注册咨询工程师考前冲刺各个击破 > > 2009年注册咨询工程师准考证领取时间汇总 > > 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)