

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》每日一练（3月19日）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/599/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_c60\\_599928.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599928.htm) [单选题]

题目:下列有关项目范围变更控制的表述中，不正确的是( )。选项: A . 范围变更控制就是要对造成变更的因素施加影响以确保变更给项目带来益处 B . 项目合同赋予业主有权在合同范围内对工程实行变更 C . 当变更发生时需要对实际变更进行管理 D . 变更令必须列出变更费用额[单选题]

题目:下列关于工程项目管理与社会技术支持关系的表述中，不正确的是( )。选项: A . 项目管理组织内的资源来源于社会 B . 充分利用社会的技术支持，有利于提高社会对工程项目的参与程度 C . 合理利用社会的技术支持，有利于提高工程项目的整体水平 D . 项目的管理组织形式确定后不因社会的变化而变化[单选题]

题目:管理层次与管理跨度之间的关系为( )。选项: A . 跨度越小层次越少 B . 层次减少跨度不变 C . 跨度越大层次越大 D . 层次越多跨度越小[单选题]

题目:在工程项目管理组织结构中，从事和完成具体项目任务的是( )。选项: A . 协调层 B . 执行层 C . 操作层 D . 决策层[单选题]

题目:投资大、建设周期长、专业复杂的工程项目适宜采用( )的组织形式。选项: A . 项目式 B . 职能式 C . 弱矩阵式 D . 直线式

点击进入百考试题论坛查看答案及解析

最新热点：2009年注册咨询工程师网络辅导抢先听 >> 2009年注册咨询工程师在线测试 >> 2009年注册咨询工程师考前冲刺各个击破 >> 2009年注册咨询工程师准考证领取时间汇总 >> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)